

10.6.3 Managementinstrument: Zeitliche Feinplanung von Arbeitspaketen

Titel des Arbeitspaketes: Konzepterstellung Mitarbeitendengespräche						
Anfangs- und Endtermin des Arbeitspaketes:						
Aktivitäten	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	5. Woche	
1. Aktivität	Müller					
2. Aktivität		Meyer				
3. Aktivität		Gesamtes Projektteam				
4. Aktivität			Müller			
5. Aktivität				Schneider		

Abbildung 37: Arbeitspaket Konzepterstellung Mitarbeitendengespräche

Dieses Managementinstrument dient der genauen Aufstellung aller Einzelaktivitäten des Arbeitspaketes, der präzisen Schätzung des Zeitbedarfs für jede einzelne Aktivität und der Festlegung der Verantwortung für jede Aktivität (vgl. Beispiel in Abbildung 37).